



Aree protette  
Alpi Marittime

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 343

del 28 giugno 2019

- con impegno di spesa  
 senza impegno di spesa

### Oggetto:

PROGETTO ALCOTRA N. 1711 CCLIMATT (Attività 4.5.1 e 3.3.5)

Integrazione D.D. 58 del 28.02.2019 di aggiudicazione incarico e stipula contratto RDO MePA n. 2080893 per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di mostra sui cambiamenti climatici e volume sull'evoluzione storica del clima e dei ghiacciai delle Alpi Marittime e Mercantour, con approvazione di Appendice Contrattuale n. 2 per proroga termini di scadenza del contratto.

ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE

CUP I49D17000160006

CIG 7664015141

## **IL DIRETTORE F.F.**

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28.02.2019, mediante la quale si aggiudicava l'incarico alla ditta Arnica Progettazione Ambientale per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di mostra sui cambiamenti climatici e volume sull'evoluzione storica del clima e dei ghiacciai delle Alpi Marittime e Mercantour;
- Visto il Documento di Stipula del contratto relativo a RDO MePA n. 2080893 stipulato in data 28.02.2019 attraverso la piattaforma del MePA;
- Vista l'Appendice contrattuale n. 1 allegata al Documento di Stipula, controfirmata dalla ditta in data 8.03.2019;
- Visto il Verbale di inizio attività del 1° marzo 2019;
- Rilevato che con il suddetto contratto si determinava la scadenza al 30 giugno 2019 per la realizzazione di mostra permanente, mostra itinerante e pubblicazione di un volume;
- Vista la lettera di Enel Green Power del 21.06.2019 (0015502), registrata al protocollo col n. 3710 del 21.06.2019, con la quale si comunica al parco che i locali al piano primo del Centro Visitatori, dove è previsto l'allestimento della mostra permanente, saranno disponibili a far data dal 1.07.2019;
- Considerato inoltre che:
  - i tre prodotti contrattuali sono fortemente collegati tra di loro, così come l'allestimento della mostra permanente è collegata alla realizzazione di sentieri del cambiamento, che sono in fase di definizione e sono fortemente sinergici con quanto illustrato nella mostra;
  - la realizzazione della mostra è prevista nei locali di proprietà dell'Enel che li ha concessi in uso per l'allestimento;
  - tali locali sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e l'Enel con nota 3710 del 21/06/2019 ha comunicato la piena disponibilità dei locali a partire dal 1° luglio 2019;
  - alcuni oggetti della mostra sono stati realizzati, ma occorre provvedere alla collocazione dei pannelli ed al montaggio di tutti gli oggetti della mostra nei locali, che si libereranno a far data dal 1° luglio 2019;
  - è in corso di realizzazione la pubblicazione del volume, che peraltro ha necessità di essere approntato di pari passo con l'allestimento della mostra;
  - il momento dell'allestimento ricade nel periodo di maggior affluenza turistica, pertanto, prevedendo che lo stesso richiederà circa 1,5 mesi di lavoro, al fine di non interferire con le attività turistiche previste al Centro, si ritiene necessario, per cause di forza maggiore, rinviare l'allestimento a far data dal 2 settembre 2019;
- Risulta di conseguenza necessario, in relazione alle premesse di cui sopra, prorogare il termine contrattuale di ultimazione del contratto previsto inizialmente al 30 giugno 2016 per cause di forza maggiore derivanti dalla mancanza di disponibilità dei locali ad opera di Enel ed alla necessità di rendere sinergico l'allestimento della mostra con la realizzazione del volume e dei sentieri del cambiamento, che hanno richiesto una tempistica di realizzazione maggiore del previsto;
- Risulta pertanto necessario stipulare una nuova appendice contrattuale per definire la nuova data di scadenza, che si ritiene opportuno posticipare al 30 ottobre 2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

**IL DIRETTORE F.F.**

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
  - Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
  - Visto l'art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
  - Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. al geom. Giuseppe Canavese;
  - Vista la Legge Regionale n.7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare il Capo V articolo 45 "Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali" nonché il regolamento regionale di contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
  - Vista la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);
  - Vista la legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019);
  - Vista la Legge 241/90, art. 15;
  - Vista la Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28 febbraio 2019;
  - Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
  - Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";
  - Visto l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
  - Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;
  - Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Presidente dell'Ente con Decreto Presidenziale n. 25 del 12 giugno 2017 (assegnazione n. 01/17)

## D E T E R M I N A

- Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28.02.2019 si aggiudicava l'incarico alla ditta Arnica Progettazione Ambientale per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di mostra sui cambiamenti climatici e volume sull'evoluzione storica del clima e dei ghiacciai delle Alpi Marittime e Mercantour;
- Di dare atto che il Documento di Stipula del contratto relativo a RDO MePA n. 2080893 è stato stipulato in data 28.02.2019 attraverso la piattaforma del MePA;
- Di dare atto che al Documento di Stipula si allegava l'Appendice contrattuale n. 1, controfirmata dalla ditta in data 8.03.2019;
- Di dare atto che in data 1° marzo 2019 si redigeva il Verbale di inizio attività;
- Di dare atto che con il suddetto contratto si determinava la scadenza al 30 giugno 2019 per la realizzazione di mostra permanente, mostra itinerante e pubblicazione di un volume;
- Di dare atto che con la lettera 0015502 del 21.06.2019, registrata al protocollo col n. 3710 del 21.06.2019, Enel Green Power comunica al parco che i locali al piano primo del Centro Visitatori, dove è previsto l'allestimento della mostra permanente, saranno disponibili a far data dal 1.07.2019;
- Di dare atto che:
  - i tre prodotti contrattuali sono fortemente collegati tra di loro, così come l'allestimento della mostra permanente è collegata alla realizzazione di sentieri del cambiamento, che sono in fase di definizione e sono fortemente sinergici con quanto illustrato nella mostra;
  - la realizzazione della mostra è prevista nei locali di proprietà dell'Enel che li ha concessi in uso per l'allestimento;
  - tali locali sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e l'Enel con nota 3710 del 21/06/2019 ha comunicato la piena disponibilità dei locali a partire dal 1° luglio 2019;
  - alcuni oggetti della mostra sono stati realizzati, ma occorre provvedere alla collocazione dei pannelli ed al montaggio di tutti gli oggetti della mostra nei locali, che si libereranno a far data dal 1° luglio 2019;
  - è in corso di realizzazione la pubblicazione del volume, che peraltro ha necessità di essere approntato di pari passo con l'allestimento della mostra;
  - il momento dell'allestimento ricade nel periodo di maggior affluenza turistica, pertanto, prevedendo che lo stesso richiederà circa 1,5 mesi di lavoro, al fine di non interferire con le attività turistiche previste al Centro, si ritiene necessario, per cause di forza maggiore, rinviare l'allestimento a far data dal 2 settembre 2019;
- Di **prorogare**, in relazione alle premesse di cui sopra, il termine contrattuale di ultimazione del contratto previsto inizialmente al 30 giugno 2016 posticipandolo al **30.10.2019**, per cause di forza maggiore derivanti dalla mancanza di disponibilità dei locali ad opera di Enel ed alla necessità di rendere sinergico l'allestimento della mostra con la realizzazione del volume e dei sentieri del cambiamento, che hanno richiesto una tempistica di realizzazione maggiore del previsto;
- Di approvare l'Appendice Contrattuale n. 2 per:
  1. Ridefinire la data di scadenza posticipandola dal 30.06.2019 al 30.10.2019 (art. 3 Durata);
  2. Confermare l'importo della prestazione, posticipando la data di pagamento dell'Acconto 1 al 15.07.2019 e la data di pagamento del saldo al 30.11.2019;

- Di confermare che l'impegno della complessiva somma di € **96.338,52** (oneri fiscali inclusi) è stata assunta al **capitolo 69225 - codice U.2.02.03.99.001** con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28.02.2019;

- Di confermare che la spesa verrà sostenuta secondo il seguente **programma dei pagamenti:**

€ 7.200,00+IVA	Consegna fattura 15 luglio 2019 WP 3.3.5 Acconto 30%
€16.490,00+IVA	Consegna fattura 15 luglio 2019 WP 4.5.1 Acconto 30%
€16.800,00+IVA	Consegna fattura 30 novembre 2019 WP 3.3.5 Saldo
€38.476,00+IVA	Consegna fattura 30 novembre 2019 WP 4.5.1 Saldo

Il Direttore f.f.  
Giuseppe Canavese



Regione Piemonte  
Aree protette  
**Alpi Marittime**

Allegati:

- Appendice Contrattuale n. 2

## PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore f.f. e Responsabile del Settore Conservazione e Gestione Ambientale, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Funzionario  
Giuseppe Canavese

## PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l'avvenuta registrazione del seguente impegno di somme:

Numero Assegnazione	Numero Impegno	Numero Subimpegno	Capitolo	Codice	Importo
<b>01/17</b>	<b>118/19</b>	<b>01/19</b>	<b>69225</b>	<b>U.2.02.03.99.001</b>	<b>29.280,00</b>
<b>01/17</b>	<b>118/19</b>	<b>02/19</b>	<b>69225</b>	<b>U.2.02.03.99.001</b>	<b>67.058,52</b>

Il Funzionario  
Luciana Baretto

## PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal.....26/07/2019.....  
al.....30/07/2019..... all'Albo del Parco on line su apposita sezione del sito  
[www.areeprotettealpimarittime.it](http://www.areeprotettealpimarittime.it)

Il Direttore f.f.  
Giuseppe Canavese



Regione Piemonte  
Aree protette  
Alpi Marittime